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Integrationstest og pilotafprøvning
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Indledning

Dette dokument indeholder en plan og proces for integrationstest og efterfølgende pilotdrift i SOSI projektet. Det har under udarbejdelse af planen været målsætningen, at integrationstesten skal være så kort og så simpel som mulig, men dog tilstrækkelig til at påvise, at alle systemer er korrekt integrerede. Endvidere er planen udfærdiget, så integrationstesten vil kræve mindst mulig deltagelse af ACURE’s SOSI-PEM ressourcer.

Målet med integrationstesten er primært at påvise, at systemerne tilsammen fungerer, så de hver for sig kan sættes i drift. Integrationstesten skal således ikke teste validiteten eller korrektheden af de enkelte systemer, men skal vise, at systemerne er integreret korrekt med fokus på ”hul igennem” og at de kan ”tale sammen”.

I skrivende stund anses det realistisk at gennemføre integrationstest mellem Medicinprofilen, STS og Harmoni i uge 15 (10/4-13/4) med efterfølgende klargøring til pilotproduktion i uge 16, hvorefter pilotproduktion kan iværksættes.

Det forventes at den efterfølgende pilotdrift er vedvarende, men med et evalueringspunkt medio maj.

Integrationstesten gennemføres i RSD i samarbejde med superbrugere og nogle udvalgte klinikere på afdeling 242/246 og 272 på Sydvestjysk Sygehus. Den efterfølgende pilotafprøvning foretages på de samme afdelinger med deltagelse af alle tilknyttede læger.

Proces og præmisser

Der flg. præmisser, der afgør om integrationstesten kan gennemføres efter planen:

· SOSI-PEM projektet afleverer den tilrettede Medicinprofil i Lægemiddelstyrelsens eksterne test system den 21/3-2007.

· STS projektet leverer en fuld funktionel STS i produktionssystemet senest den 14/3-2007.

· Harmoni/EMS projektet leverer Harmoni i testsystemet den 10/4-2007, med en præ-integrationstest release
 den 28/3-2007.

· RSD skaber de nødvendige adgange via Sundhedsdatanettet inden den 28/3-2007.

· RSD klargør digitale signaturer for læger inden 28/3-2007.

Der overordnede forløb ser dermed således ud:
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Figur 1 - Overordnet tidsplan

Det er en grundlæggende antagelse, at integrationstesten kan gennemføres på få dage, ved til gengæld at teste integrationen som en aktiv del af udviklingsforløbet. Derfor ønsker RSD at deltage aktivt i udviklingsforløbet f.eks. gennem anvendelse af SCRUM. Samtidigt er det vigtigt at udviklingen så tidligt som muligt tester integrationen internt i udviklingsmiljøer.

Integrationstesten kan gennemføres på baggrund af mange forskellige integrationskonfigurationer. I denne plan lægges der op til at integrationstesten foretages i ”produktionsføderationen”, dvs. mod produktions STS’en, men i hhv. Harmoni testsystemet og PEM’s eksterne testsystem:
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Figur 2 - Integrationstest setup

Pilotproduktion (og dermed pilotdrift) foretages i produktionsmiljøer:
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Figur 3 - Pilotproduktionssetup
Tidsplan

(Se venligst bilag 1 (Microsoft Project) for nærmere detaljer og afhængigheder).

Første vigtige milepæl (MP1) er den 21/3, hvor PEM afleveres til LMS og STS’en kører i produktionsmiljøet. Indtil den 21/3 vil RSD sideløbende med udviklingen af Harmoni, PEM og STS klargøre integrationstestmiljøet på SVS, etablere aftaler via sundhedsdatanettet og klargøre digitale signaturer for slutbrugere på de berørte afdelinger, herunder integration med Signaturserveren.

Næste vigtige milepæl (MP2) er præ-releasen den 28/3, hvor målet er, at Harmoni kan integrere med produktions-STS og PEM i ekstern test.

Slutteligt iværksættes integrationstesten den 10/4 (MP3) og ugen ud.

Gennemførelse og ressourcer

Planen er meget presset og succesen er betinget af hurtigt arbejdende teams, samt åbenhed og beredvillighed fra alle parter.

I princippet burde der ikke blive behov for SOSI-PEM ressourcer i integrationstesten, med mindre der viser sig at være fejl (garantiforpligtigelse). Ved at inddrage integrationen udviklingsarbejdet og ved at afprøve integrationen i præ-releasen, burde de fleste fejl dog være fundet inden integrationstesten.

Skulle der vise sig problemstillinger under selve integrationstesten, er det vigtigt at de nødvendige ressourcer er tilgængelige til hurtigt at afdække årsagen samt om muligt rette fejlen. Nedenfor nævnes alle de parter, der kan blive behov for at inddrage i forbindelse med fejlsøgning og rettelser, samt hvem der er ansvarlig for, at disse er briefet og klar til at agere under integrationstesten:

	Ressourcer
	Ansvarlig

	Drifts- og netværksteknikere hos RSD
	K.Ø/JRI

	SOSI biblioteksudviklere
	JRI

	Superbrugere og Læger hos RSD
	RH/JRI

	Harmoni/EMS projektet
	KZH

	SOSI-PEM projektet
	KZH

	PEM driftsteknikere
	KZH

	STS udviklere
	PLD

	TDC driftsteknikere

	PLD

	Uni-C (sundhedsdatanet)
	JRI


Den konkrete integrationstest gennemføres som tidligere nævnt af superbrugere og udvalgte læger fra SVS. De konkrete testcases udarbejdes af superbrugere og klinikere i RSD som led i forberedelsen til integrationstesten af Harmoni systemet, og vil indeholde simpel adgang til medicinprofilen verificeret mod det indholdet, der kan rekvireres i medicinprofilen.

Risici

Se venligst vedlagte risikolog (bilag 2). 
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� Der er tale om præ-release, hvor alle detaljer ikke skal være på plads, men hvor der kan sendes forespørgsler fra Harmoni til STS og medicinprofilen.
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