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(SOSI)

Referat fra STYREGRUPPEMØDE 4

Praktiske oplysninger

Mødet afholdes den 8/9-2006 kl 10:00 til 12:30 hos

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

2300 København S
Deltagere
Palle H. Sørensen  (PHS), IT- og Telestyrelsen
Herbert Jessen (HJ), LMS

Torben H. Britze (THB), ACURE

Peter Lind Damkær (PLD), TDC
Leif Hagen Christiansen (LHC), Københavns Amt

Esben Dalsgaard (EDA), Ribe Amt (Styregruppeformand)

Jan Riis (JRI), Ribe Amt (Projektleder)

Afbud:

Ingen

Dagsorden

10:00-12:30
1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 3

3. Annonceringer og status

4. Orienteringer om (nyt punkt ifht. Indkaldelsen)
5. Projektafhængigheder og hovedtidsplan

6. Beslutning vedr. OpenSource licensering

7. Resultater fra Cryptomathics sikkerhedsanalyse

8. Risikolog og den videre proces

Referat
1. Godkendelse af dagsorden

PHS har indvilliget i at orientere styregruppen om Gartners businesscase vedrørende fællesoffentlig ”log-in” service. Nyt punkt 4 på dagsordenen.
2. Godkendelse af referat

Referatet fra styregruppemøde 3 blev godkendt uden kommentarer.

3. Annonceringer og Status
EDA havde flg. annonceringer til styregruppen:

- Udvidelsen af SOSI biblioteket (WS-Trust omlægning) bliver udviklet hos Signaturgruppen.
- Danske regioner har valgt at træde ind i SOSI projektet. DR støtter projektet med 1 million kroner, og det forventes at amterne (både dem i og uden for projektet) i fællesskab støtter med et ligeså stort beløb. 
Aktion  1 Repræsentation i projektet skal diskuteres. EDA tager en drøftelse med Lars Hagerup.
Foruden at reducere usikkerheden mht. finansiering i projektet, så sikrer DR’s indtræden i projektet også en god forbindelse til den kommende nationale proces.
- For en god ordens skyld orienterede EDA om, at nedlukningen af Klinisk Proces projektet ikke har nogen indflydelse på dette projekt.
- SOSI projektet er (efter eget initiativ) blevet bedt om at holde et indlæg på EPJ observatoriets årskonference.
- SOSI projektet har været i kontakt med V-CHI’s leverandørforum vedr. Open Source licenser. Mere om det i punkt 6.
- SOSI projektet har i samarbejde med Devoteam fremstillet et lille notat om sikker propagering af behandlingsrelation mellem decentrale og centrale systemer. Notatet er sendt til SST (Arne Kverneland). Devoteam har endnu ikke fået respons.
4. Orienteringer (NYT PUNKT)
PHS orienterede om Gartners udkast til en businesscase omkring en ”fælles national log-in service”. Udkastet er endnu ikke behandlet i styrelsen eller i task-forcen, så der er endnu ingen konklusioner mht. Gartners analyse og indstillinger.
I nærmeste fremtid vil udkastet blive kommenteret og tilrettet. Processen forankres i Styrelsen for Tværorganisatorisk Samarbejde.

SOSi styregruppen hæftede sig ved, at også Gartner har peget på SAML/WS-Trust (WS-Federation) og at der tilsyneladende indstilles at der etableres en central identitetsmekanisme, mens der lægges op til at der roller og rettigheder håndteres decentralt.
5. Projektafhængigheder og hovedtidsplan
THB mente det er urealistisk at fastholde start af integrationstest den 1/12-2006. Dette betyder at projektet kommer til at fortsætte ind i 2007, hvor RA og KA ikke længere eksisterer.

Aktion  2 EDA undersøger, hvorledes dette håndteres.
Aktion  3 JRI vil presse på for at få en generel status i løbet af uge 37.
Aktion  4 EDA bad THB om at skubbe lidt på hos ACURE.
Realistisk set kan integrationstesten starte 7/2-2007.
THB pointerede at de som forudsætning (i tilbudet til LMS) har, at SOSI biblioteket (inkl. beskrivelse af fejlbeskeder) skal være på plads 25/9. 
6. Open Source licensering
JRI indstillede at SOSI biblioteket (seal) licenseres med en ”dual license” (CPL+LGPL). Dette blev vedtaget af styregruppen.

Aktion  5 PLD spurgte til, hvem der skal være ”Copyright Owner”. Region Syddanmark, RHS eller Danske regioner blev nævnt som mulighed. JRI / EDA håndterer dette punkt.
7. Cryptomathics sikkerhedsanalyse
Styregruppen diskuterede analysens indhold og mulige konsekvenser. EDA var af den opfattelse, at analysen ikke gav anledning til ændringer i SOSI projektet, men at det kunne være at det blev nødvendigt at indskærpe eller regulere nogle specialtilfælde i ”Den gode Web Service” (DGWS).

Aktion  6 EDA vil rejse dette for MedCom. 
8. Risikolog og næste møde
Se aktuelle risikolog. Næste møde forventes at blive ultimo oktober med henblik på at sikre fremdriften mod næste faseovergang (til fase 4 – udviklingsfasen). Endvidere vil der blive opsamlet på konsekvenser som følge af sikkerhedsanalysen og projektafslutning vil blive iværksat (slutprodukter, overdragelse og udeståender).
9. Evt. og kontrol af aktions fra SG-3
Alle aktions fra SG-3 er enten i proces eller afsluttet.
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