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Beslutnings og aktionsreferat fra STYREGRUPPEMØDE 5

Praktiske oplysninger

Mødet blev afholdt den 6/12-2006 kl 10:00 til 13:30 hos
Devoteam Consulting A/S 
Tuborg Parkvej 10 
2900 Hellerup
Formål

Målet styregruppemødet er:

· at give en grundig status på projektet

· forholde os til gamle og nye risici

· udarbejde og godkende revideret tidsplan
· diverse projektbeslutninger
Se dagsorden nedenfor for yderligere detaljer.
Deltagere
Esben Dalsgaard, Ribe Amt (Styregruppeformand) (EDA)
Palle H. Sørensen, IT- og Telestyrelsen (PHS)
Herbert Jessen, LMS (HJ)
Torben H. Britze, ACURE (THB)
Peter Lind Damkær, TDC (PLD)
Leif Hagen Christiansen, Københavns Amt (LHC)
Lars Hagerup, Danske Regioner (LHA)
Ole Lauridsen, Sundhedsstyrelsen (OL)
Jan Riis, Ribe Amt (Projektleder) (JRI)
Gæsteindlæg ved Henrik Vosegaard (ACURE)
Dagsorden

10:00-13:30
1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 4
3. Annonceringer

a. Status, kontrakter og hovedtidsplan, herunder detaljeret status på alle delprojekter.
b. Orientering om møde vedr. behandlerrelation i e-journal

c. Status fra den nationale EPJ bestyrelse 

d. Resultat af møde omkring indberetning til Medicinprofilen
4. Anvendelse af autorisationsregistret i STS projektet.

5. Krav til testdata mm. (nyt punkt)
6. PEM indberetning version 2, herunder initiativet fra Roskilde Amt
7. Risikolog og den videre proces

8. Styregruppens sammensætning (nyt punkt)

9. Fagligt indlæg v. ACURE med efterfølgende debat.
”Kan SOSI bidrage til løsninger ifbm. relevanskriterier” (behandlingsrelationer,  relevanserklæringer, samtykke/fuldmagt mv.).
1. Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt med flg. tilføjelser:
Nyt punkt (5) vedr. krav til testdata i PEM/EMS/EPM projekter

Nyt punkt (8) vedr. styregruppens sammensætning
2. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 4

PHS havde en rettelse til referatet fra styregruppemøde 4. Arbejdet omkring en ”national log-in service” forankres i ”Styregruppen for tværoffentlig samarbejde”.
EDA løb alle aktioner igennem: der blev fulgt op på udeståender:
· Action 5: Danske Regioner fik ophavsret på SOSI biblioteket
· Action 6: Mht. sikkerhedsnotatet har EDA kontaktet MedCom. Rapporten er givet videre med samt bemærkninger.

Aktion  1 Det i referatet nævnte notat vedr. behandlerrelation, udsendes til styregruppen. (JRI)
3. Annonceringer
EDA bød Danske Regioner, repræsenteret ved Lars Hagerup og Sundhedsstyrelsen repræsenteret ved Ole Lauritzen velkommen i SOSI styregruppen.

EDA orienterede om et fælles møde 15/11-2006 mellem datatilsynet, Danske Regioner og repræsentanter fra enkelte regioner vedrørende behandlerrelation primært i forbindelse med e-journal. Datatilsynet ønsker en skærpet adgang til informationer, i takt med, at informationer bliver mere bredt tilgængelige. For praktiserende læger og ”anden læge” er der fundet en løsning, som datatilsynet har accepteret. Mødet havde til formål at finde en løsning for sygehuse. Som resultat af mødet er der ved at blive udarbejdet et notat.
Aktion  2 Når dette notat er færdigbehandlet, sendes det til styregruppen (JRI)
Status
Generelt lægger alle delprojekter sig op ad tidsplanen for SOSI-PEM projektet (udvidelsen af medicinprofilen). De vigtigste milepæle i dette delprojekt er:

· Start af integrationstest: 19/3-2007

· Start af pilotdrift: 18/4-2007
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I forbindelse med drøftelsen af hovedtidsplan kom der er ønske frem omkring en vejledning til risikovurdering ved anvendelse af SOSI teknologi.
Aktion  3 En sådan vejledning bestilles hos Signaturgruppen (JRI)

4. Anvendelse af autorisationsregistret i STS projektet.
Styregruppen besluttede at udskyde evt. anvendelse af Autorisationsregistrets web service, indtil den foreligger i en driftsstabil og veldokumenteret udgave.

I denne relation fremlagde JRI problemstillingen vedr. mange forskellige rolleklassifikationer i forskellige systemer i de systemer, der indgår i pilotafprøvningen i SOSI projektet (se endvidere bilag 1, slide 2).
Aktion  4 Styregruppen besluttede at SOSI projektet skal udarbejde et notat, der beskriver konkrete behov til koordinerede rolleklassifikationer, herunder krav til en national rolleklassifikation med deraf følgende krav til en kommende version af SST web service til autorisationsregistret (JRI).
Aktion  5 I den forbindelse bedes LMS fremsende dokumentation af de roller, som anvendes i Medicinprofilen (specifikt ”Lægens medhjælp”) (HJ)

Aktion  6 Endvidere skal SOSI projektet undersøge, hvorvidt der kan være værdi i at integrere SOSI STS’en til Sundhed.dk’s autorisationskatalog, der indeholder relation mellem læger og lægers medhjælp, foruden også at have adgang til SST autorisationsregister (JRI). PLD pointerede, at det også burde indgå i undersøgelsen, om der kunne være driftsmæssige problemstillinger ved at integrere STS’en med Sundhed.dk.
5. Krav til testdata mm.
JRI fremlagde flg. need-to-have ”ønsker”, identificeret på teknikermødet den 5/12-2006:
1. Logik til generering af testdata til SOSI-PEM projektet

2. Afskaffelse af uheldig afhængighed til specifik security provider

3. Driftsoperationelle problemer introduceret i version 1.3 af SOSI biblioteket vedr. revokeringskontrol.

(se endvidere bilag 1, slide 3)

Aktion  7 EDA og JRI skal afklare, hvilket format punkt 1. ovenfor skal afleveres i (JRI+EDA)
JRI fremlagde flg. ”nice-to-have” ønsker:
4. Bedre/Opdateret dokumentation af SSO scenariet

5. Diverse rettelser af uhensigtsmæssigheder

6. Signering af SOSI bibliotekskoden

(se endvidere bilag 1, slide 4)

Alle undtagen pkt. 5 blev også godkendt af styregruppen.
Aktion  8 Punkt 2,3,4 og 6 iværksættes (JRI)
HJ tilkendegav, at såfremt problemstillingerne omkring revokeringskontrol bliver rettet i version 1.4 af SOSI biblioteket, og såfremt ACURE kan anvende dette inden for tid og økonomi aftalt med LMS, så vil LMS gerne anvende revokeringskontrollen i biblioteket.
Endvidere blev det besluttet at Danske Regioner skal være ”code signing” instans i forbindelse med punkt 6.
Aktion  9 JRI iværksætter dette i samarbejde med signaturgruppen og LHA. Signaturgruppen skal udvikle et ”værktøj”, der gør det muligt for ”uindviede” at foretage/iværksætte kodesigneringen ved senere versioner af biblioteket (JRI).

6. PEM vers. 2

LHA orienterede om resultater fra mødet:

· Nyt format skal fastlægges i et hurtigt arbejdende udvalg med repræsentanter fra alle regioner inden udgangen af 1. kvartal 2007
· Ny frist for indberetning er 1/1-2008

LMS bekræftede at sikkerhedsløsningen i den kommende indberetning kommer til at følge retningslinierne udviklet i SOSI projektet.
Aktion  10 EDA vil deltage i det første møde, og sondere om SOSI projektet / JRI skal involveres som ankerpunkt for ovennævnte udvalg. (EDA)

7. Risikolog

Aktion  11 Udkast udarbejdes af JRI+EDA og sendes til styregruppen
8. Krav til styregruppens sammensætning
Aktion  12 EDA+JRI udarbejder ny målsætning og evt. tillægsopgaver i SOSI projektet indtil sommer-07. På baggrund af det drøftes styregruppens sammensætning indtil sommer 07.

LHC skal afklare, hvorledes KA skal repræsenteres i styregruppen efter nytår.
9. Fagligt indlæg v. ACURE med efterfølgende debat
Aktion  13 Præsentation sendes ud til SG (JRI)
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