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SERVICEORIENTERET SYSTEMINTEGRATION
(SOSI)

 Beslutningsreferat fra styregruppemøde 6

Praktiske oplysninger

Mødet blev afholdt den 6/2-2007 kl. 09:30 til 12:30 hos
Danske Regioner

Dampfærgevej 22

DK 2100 København Ø
Formål

Målet styregruppemødet er:

· at give en grundig status på projektet

· forholde os til gamle og nye risici

· udarbejde og godkende revideret tidsplan
· diverse projektbeslutninger
Se dagsorden nedenfor for yderligere detaljer.
Deltagere
Esben Dalsgaard (EDA), Region Syddanmark (Styregruppeformand)

Herbert Jessen (HJ), LMS

Torben H. Britze (THB), ACURE

Lars Hagerup (LH), Danske Regioner

Ole Lauritzen (OL), SST (10:15 – 12:30)

Jan Riis (JRI), Region Syddanmark (Projektleder)

Afbud

Palle H. Sørensen, IT- og Telestyrelsen

Peter Lind Damkær, TDC

Leif Hagen Christiansen, Region Hovedstaden

Dagsorden

09:30-12:00
1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 5
3. Annonceringer
4. Orientering fra CSI centret (Christian Lanng, ITST) – Nyt punkt.
5. Beslutninger vedr. kliniske ”roller” ifbm. SOSI pilotafprøvningen, herunder anvendelse af sundhedsfaglig autorisations-ID 

6. Projektets fremtidige fokus 

a. Aktiviteter rettet mod projektafslutning

b. Perspektiver efter projektafslutning

7. Status og hovedtidsplan, herunder integrationstest (PEM option)
8. Risikolog og den videre proces
1. Godkendelse af dagsorden
Christian Lang fra ITST  er inviteret til at give en orientering fra CSI centret kl. 10:30. Nyt punkt (4) på dagsordenen.
2. Godkendelse af referat

Aktionerne blev gennemgået. Ingen udeståender.
Referatet blev godkendt.
3. Annonceringer

LH nyt fået nyt job som souchef i den centrale EPJ organisation. Indtil 1/3-2007 er LH stadig kontaktpunktet til Danske Regioner. Lisbeth Nielsen overtager LH stilling i Danske Regioner.
SOSI biblioteket 1.5 blev frigivet 19/1-2007. Der er tale om den sidste version af biblioteket til pilotafprøvningen. THB bemærkede at der har været en del turbulens omkring biblioteket i slutningen af december og starten af januar. Alt tyder dog på, at vi nu har nået en stabil tilstand.
HJ orienterede om LMS aktiviteter i forbindelse med etablering af ny indberetningsindhold til sygehusenes indberetning til Medicinprofilen.

· Der er afholdt et klinisk arbejdsmøde og planlagt 2 andre
· Det logiske indhold skal være defineret pr. 1. april 2007. Det fysiske format skal være defineret pr. 1/5-2007.

· Der etableres en testinstallation, hvor regionerne kan integrationsteste imod pr. september/oktober 2007.
· HJ bekræftede, at sikkerhedsformatet etableres jf. SOSI standarderne.
LH orienterede om, at ”Den Digitale Taskforce” (DDTF), Økonomistyrelsen og ITST har etableret et projekt omkring en national log-in service.

Aktion  1 LH har inviteret DDTF til en præsentation af SOSI projektet 6/2-2007 13:00-15:00 (EDA)
4. Orientering fra CSI centret hos ITST
Christian Lanng gav en orientering om baggrund, formål og kommende aktiviteter i den nye CSI center hos ITST.

Aktion  2 SOSI projektet blev inviteret til at give en orientering om projektet til centrets medarbejdere (JRI).
5. Beslutninger vedr. kliniske ”roller”
JRI redegjorde for emnets kompleksitet relateret til daglig praksis på sygehusene. For at minimere risici i projektet, blev det besluttet at pilotafprøvningen gennemføres udelukkende med lægers adgang til Medicinprofilen.

Denne beslutning kommunikeres til alle relevante pilotafprøvningsprojekter samt til RHS (JRI).

Aktion  3 Det skal i den forbindelse afklares, om Medicinprofilen har behov for lægens autorisations-ID i de eksisterende Web Service snitflader (HJ).
6. Projektets fremtidige fokus

Styregruppen diskuterede åbent, hvilke aktiviteter der skal iværksættes for afslutning af det nuværende SOSI projekt, samt hvilke mulige projekter, der kan fortsætte SOSI projektet.
Det blev besluttet at informere flg. parter om SOSI resultaterne:

· ITST nye CSI center (se aktivitet 2 ovenfor)

· DDTF (se aktivitet 1 ovenfor)
· IT arkitekturfunktionerne i de 5 regioner

Aktion  4 JRI tager kontakt til arkitekturfunktionerne i de 5 regioner.

LH mente det kunne være formålstjenligt at lade SOSI projektet overgå i et udbredelses- og opfølgningsprojekt, hvor de nuværende standarder bliver anvendt fra alle regioner. Der blev peget på den nye sygehusindberetning til Medicinprofilen som et muligt pilotprojekt.

Aktion  5 SOSI projektet beskriver et muligt opfølgningsprojekt, herunder økonomi, driftsoperationel modning af SOSI produkter samt mulige tiltag i relation til styring af Web Services (JRI+EDA) udbredt og afprøvet gennem sygehusindberetning til Medicinprofilen.
7. Status og hovedtidsplan
Der sigtes stadig efter den nuværende tidsplan. Der er risiko for, at Region Hovedstadens pilotafprøvning bliver forsinket. RSD fastholder dog deres afprøvning jf. den nuværende tidsplan.

Aktion  6 RHS afprøvning koordineres på et møde med EPM projektet (JRI+EDA).
LMS har ikke udløst optionen om integrationstest, og der er lidt usikkerhed omkring, hvilke systemer der vil være klar til integrationstest hvornår, og hvilken form integrationstesten skal have.

Aktion  7 Der indkaldes til et møde med repræsentanter fra alle pilotafprøvningsparter, for at afdække det egentlige behov, samt planlægge en evt. integrationstest (JRI)
8. Risikolog

Den udarbejdede risikolog blev gennemgået og vurderet. En enkelt ny risiko blev tilføjet under mødet. Opdateret risikolog kan hentes her:
http://www.sosi.dk/twiki/bin/view.pl/Main/SOSIDocuments
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