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SERVICEORIENTERET SYSTEMINTEGRATION
(SOSI)

 Beslutningsreferat fra styregruppemøde 7

Praktiske oplysninger

Mødet blev afholdt den 13/6-2007 kl. 10:00 til 13:00 hos
Danske Regioner

Dampfærgevej 22

DK 2100 København Ø
Formål

Målet styregruppemødet er:

· at give en grundig status på projektet

· opsummering af resultater

· beslutninger ifbm. afslutning af SOSI projektet

Se dagsorden nedenfor for yderligere detaljer.
Deltagere
Esben Dalsgaard, Region Syddanmark (Styregruppeformand)

Herbert Jessen, LMS / Devoteam
Torben H. Britze, ACURE

Peter Lind Damkær, TDC

Leif Hagen Christiansen, Region Hovedstaden

Lisbeth Nielsen, Danske Regioner

Jan Riis, Region Syddanmark / Lakeside (Projektleder)
Afbud

Palle H. Sørensen, IT- og Telestyrelsen

Dagsorden

10:00-13:00
1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 6

3. Annonceringer
4. Status på integrationstest (RSD) – plan for pilotdrift og evaluering af pilotdrift

5. SOSI i relation til ”Det fælles medicingrundlag / FAME”

6. ”Den Gode Web Service Gateway” – en gavnlig infrastrukturkomponent
7. Forankring af SOSI resultater/produkter (ansvar, vedligeholdelse, support, drift)

a. SOSI IdP/STS 

b. SOSI biblioteket (og evt. .NET biblioteket)

c. Tilbagemeldinger fra SOSI teknikergruppemødet den 7/6-2007

8. Projektafslutning, herunder:

a. Leverancer og godkendelser

b. Forankring (se pkt. 5)

c. Forankring af projekterfaringer

9. Evt.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af referat

Aktionerne blev gennemgået. Der er et enkelt udestående mht. introduktion af SOSI projektet for CSI hos IT- og Telestyrelsen. SOSI projektet vil tage dette op i forbindelse med, at vi giver tilbagemeldinger på udkast til krav til det fællesoffentlige brugerstyringsprojekt.

Referatet blev godkendt.
3. Annonceringer

EDA orienterede om reviewet af den hidtidige EPJ-udvikling, udarbejdet for Den Nationale EPJ bestyrelse af Deloit. SOSI nævnes eksplicit som et godt eksempel på et element i en kommende national infrastruktur.
EDA har deltaget på et møde med IT- og Telestyrelsen vedr. risikovurdering ved introduktion af fællesoffentlig brugerstyring. EDA har anbefalet at SOSI projektet giver input til de stillede krav, for at sikre at relevante erfaringer fra SOSI projektet tilflyder IT- og Telestyrelsen.
PLD orienterede om møde med IT- og Telestyrelsen vedr. Open Source anskaffelser. PLD orienterede om, at MPL muligvis er et bedre valg end de licenser der allerede er valgt til komponenterne i SOSI projektet.

Aktion  1 SOSI projektet skal forholde sig til disse nye informationer (JRI)
4. Status på integrationstest og pilotdrift
SOSI integrationstesten er blevet reduceret til en integrationstest fra Harmonie systemet i Region Syddanmark (RSD) mod produktions-STS’en og Medicinprofilen. Pga. nogle uhensigtsmæssige afhængigheder på Lægemiddelstyrelsens eksterne testserver, kan SOSI projektet ikke anvende denne server til integrationstest. ACURE har derfor stillet en udviklingstestserver med Medicinprofilen til rådighed. Denne er nu etableret i RSD’s driftscenter.
Der har været en del problemer med at få etableret forbindelse mellem regionens server og STS’en via sundhedsdatanettet.

Aktion  2 Styregruppen besluttede, at disse erfaringer skal opsamles og der skal udfærdiges en checkliste for etablering af forbindelser på sundhedsdatanettet baseret på disse erfaringer (JRI).

Integrationstesten var således ikke gennemført ved styregruppemødets begyndelse.
Aktion  3 Projektet informerer om fremskridt i integrationstesten (JRI).
(Note fra referenten: Samme eftermiddag som styregruppemødet blev afholdt blev alle forbindelser etableret, og superbrugere i RSD kunne teste integrationen. Den formelle integrationstest blev gennemført den 20/6-2007. Rapport tilgår senere).

Det blev aftalt at der gennemføres pilottest og –drift fra 1/9. EDA nævnte i denforbindelse, at planen er meget stram, set i relation til de kommende pilotafprøvninger i ”Det Fælles Medicingrundlag” og hvis der kom forsinkelser til denne plan, vil SOSI projektet bede Danske Regioner om at få taget tidsplanerne op i styregruppen for DFMG mhp. udsættelse af frister for pilotregioner.
5. SOSI i relation til ”Det fælles medicingrundlag / FAME” 
HJ orienterede om status på projektet ”Det fælles medicingrundlag” (DFMG), herunder valg af pilotafprøvningsparter mv.
Aktion  4 JRI anbefalede at der blev etableret en særskilt testserver og præ-produktionsserver til pilotregionerne, så de ovennævnte afhængigheder ikke også rammer DFMG. HJ undersøger dette og melder tilbage (HJ).
6. Gateway services
Ideen blev vel modtaget af styregruppen, der kunne se perspektiver i form af endnu en national infrastrukturkomponent, til gavn for mange parter i sundhedssektoren.

Aktion  5 JRI udsender et revideret notat.

HJ spurgte ind til om løsningen vil kunne bruges ifht. primærsektoren. I princippet kan den godt anvendes, men det skal opvejes mod risikoen ved at tage flere parter (og dermed flere krav) ind i løsningen.
Aktion  6 EDA vil orientere om løsningen i DFMG pilotforum den 14/6-2007 (EDA).
THB adspurgte om dele af løsningen (afkoblingsmekanismerme) med fordel kunne bruges hos serviceudbydere, f.eks. Medicinprofilen. THB gjorde ligeledes opmærksom på at man i Sundhed.dk sammenhæng også overvejer sådanne tiltag.
Aktion  7 EDA vil tage kontakt til sundhed.dk mhp. at løsningerne i SOSI projektet (herunder gateway) bliver synliggjort på  næste arkitektrådsmøde (EDA).
Det blev aftalt med Danske Regioner at RSD, såfremt andre regioner er interesseret i gateway løsningen, får etableret løsningen til omkring 1/9 med fornøden inddragelse af de øvrige pilotregioner. Den nye komponent skal i givet fald forankres sammen med de øvrige produkter i SOSI projektet (i første omgang med ejerskab i Danske Regioner).
Aktion  8 SOSI projektet undersøger om de andre pilotregioner finder løsningen interessant (EDA)
Aktion  9 Både finansiering til etablering og vedligeholdelse fra 1/9 til 1/4-2008 aftales efterfølgende mellem Danske Regioner og de implicerede regioner (EDA+LN)

7. Forankring af SOSI resultater/produkter
RSD påtog sig ansvaret for at få komponenterne i en stand, der gør dem anvendelige ifbm. pilotafprøvningen af DFMG pr. 1/9-2007
Styregruppen pegede på Den nationale EPJ organisation som et naturligt forankringspunkt for alle SOSI komponenterne, dvs. SOSI-STS, SOSI-Biblioteket og den kommende gateway komponent (navn afgøres senere).
Aktion  10 LN vil sørge for at dette forelægges for bestyrelsen i Den nationale EPJ organisation (LN)

I forbindelse med dette har SOSI projektet påtaget sig at levere flg.

Aktion  11 Et ikke-teknisk perspektiveringsnotat, der beskriver resultaterne fra SOSI projektet, samt perspektivering af mulige kommende infrastrukturkomponenter til den nationale infrastruktur (JRI+EDA).
Aktion  12 Organisering af og kriterier for involverede parter i den kommende komponentforankringsfase (se nedenfor).
EDA nævnte at SOSI projektet stiller sig til rådighed for en gennemgang af SOSI for EPJ-organisationen.
Styregruppen skitserede kort flg. handlingsplan for transitionen af SOSI pilotprojektet til et driftsprojekt:

Indtil 1/9-2007:
Support håndteres af den nuværende bemanding på SOSI projektet. Henvendelser kan ske direkte til JRI.

Vedligeholdelse håndteres af RSD på vegne af SOSI projektet.
Aktion  13 Der skal i den sammenhæng udarbejdes en prioriteret liste over uhensigtsmæssigheder, mangler og andre nødvendige tiltag i i såvel SOSI-STS og SOSI-biblioteket (JRI).
EDA fik mandat til at iværksætte nødvendige skridt for modning af komponenterne til nært forestående projekter, herunder specielt DFMG, inden den 1/9.

Drift: Fortsætter hos den nuværende driftsleverandør (TDC).

Aktion  14 Efter pilotafprøvningen i DFMG skal drifts af SOSI-STS’en revurderes.
Samtidig med forankringen forberedes formel overdragelse af SOSI  projektet til Danske Regioner (herunder relevante aktioner i dette referat).
Fra 1/9-2007 til 1/4-2008:

Danske Regioner påtager sig ejerskabet af SOSI komponenterne imens der pilotafprøves i DFMG på vegne af pilotregionerne. 

Support: Danske Regioner har, i kraft af deres ejerskab af produkterne, ansvaret for at etablere de fornødne supportaftaler. Hvem der reelt finansierer den ydede support aftales nærmere mellem Danske Regioner og det pågældende projekt.
Vedligeholdelse: LN rejste spørgsmålet om man i Danske Regioner har de fornødne ressourcer til at påtage sig opgaven som moderator af SOSI komponenterne. Region Syddanmark tilkendegav, at de gerne vil være med til at etablere en styregruppe for ændringshåndtering, hvor anvendere og leverandører af SOSI komponenterne deltager.
Drift: Det er vores forventning at den allerede indgåede driftsaftale er tilstrækkelig i pilotafprøvningsperioden for DFMG (se aktion 15).

Efter 1/4-2008:

SOSI styregruppen foreslår at EPJ-organisationen etablerer den fremadrettede projektorganisation, supportaftaler, driftsaftaler mv. pba. de udarbejdede notater fra SOSI projektet.

Aktion  15 LN vil sørge for at dette forelægges for bestyrelsen i EPJ-organisationen (LN).
8. Projektafslutning
Styregruppen godkendte leverancerne i projektet, dog med forbehold for færdiggørelse af flg.:

Aktion  16 Pilotdrift. Planlægning af pilotdrift, herunder evalueringskriterier og en evalueringsrapport efter pilotdrift med både klinisk og teknisk indhold. Disse erfaringer skal overdrages til DFMG (JRI)

Aktion  17 Aflevering af STS/IdP, herunder aflevering til software-børsen (JRI)

Aktion  18 Sikkerhedsvejledning skal færdiggøres og overdrages til MedCom (JRI)
Aktion  19 Sosi.dk skal ajourføres med slutprodukter, fremadrettede aktiviteter etc.

Aktion  20 LN anbefalede at SOSI projektets resultater offentliggøres i pressen. Danske Regioner tilbød at stille deres PR funktion til rådighed (JRI+EDA)
Aktion  21 Det blev aftalt at mødes på en afdeling i RSD omkring 1/10 for at se løsningen kørende på afdelingen, samt afslutte projektet formelt (JRI).
Slutteligt lykønskede vi alle hinanden med det flotte resultat i SOSI projektet.

Tak for denne gang – Jan Riis
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